

苍南县农业农村局 文件 苍南县财政局

苍农〔2022〕89号

关于加快推进省级乡村振兴紫菜产业 发展示范建设项目的通知

各有关乡镇、各项目实施主体、各有关业务科室：

按照省级乡村振兴紫菜产业示范建设项目的创建要求，今年9月，省财政厅将对我县的创建工作验收，时间紧、任务重，请各有关单位务必高度重视，按时保质保量完成各项任务，做好迎接验收准备。经研究决定，现就有关事项通知如下：

一、稳中求进，要严格制定项目工作计划

按照时间节点，倒排时间、挂图作战，加快推进各项目的完成，8月25日前，所有在建项目须通过审计审价及专家验收。各项目实施单位根据项目难易程度，倒排时间节点攻坚项目建设，如果项目未按照时间节点完成建设影响上级考核验收，按照要求相关项目不再予以省补资金支持，对已预拨的省补资金即时收回。（苍南县紫菜精加工产业园项目和苍农一品紫菜产

业品牌化建设根据省厅要求另做规定)。

二、分析原因，要总结相关工作经验和不足

从日常检查中发现，在建项目存在建设进度缓慢、建设时间超出计划建设周期的现象，请超计划周期建设的各项目实施主体，认真分析项目滞后的原因，提出整改措施，明确项目完工、审计审价、专家验收的具体时间，如有项目变更、未完成的情况要及时说明原因，同时，要提供项目实施情况、完成情况、审计验收情况、资金拨付使用情况及存在的问题和下一步举措，形成书面纸质整改报告（实施主体负责人签字并加盖公章）和承诺书（附件5）一并于7月25日前报送至县财政局、县农业农村局（未超计划周期建设的项目实施主体提供承诺书），未上报整改报告、承诺书的视为自动放弃项目实施及省补资金。

三、形成合力，要加强各方配合与协作

项目建设是一个系统工作，需要实施单位的主动作为，也需要各部门各单位各业务科室相互协作、相互配合。涉项乡镇领导要重视项目管理工作，熟悉项目管理流程，镇各业务部门应积极配合与支持；增派或选调懂业务通工程会财务的复合型人员负责项目并做好后期工作；或者委托第三方做好项目后期的财务、项目总结、项目调整、验收材料编制等工作。

局属各相关科室要主动靠前积极参与。牵头科室乡村产业发展与信息科要做好项目立项、项目统计汇总、方案调整、项目总结、资金拨付、会议通知、项目协调等工作；渔业技术推广站和农业经济信息与宣传中心等业务科室，要监督指导相关项目实施单位规范建设、做好项目中期督查、项目变更、验收审核等工作。

四、统筹安排，要定期上报项目完成情况

项目实施主体要按照相关规定，安排专门项目管理人员，每5天上报一次项目实施进度等资料，每半个月至少召开一次项目推进会议，对项目进行总结，部署安排下一阶段工作，按下达建设计划书的内容，落实工作责任，分解目标任务，明确完成事项，确保项目有序推进。项目完工及时进行项目总结，提供审计审价报告和项目验收资料。各项目实施主体，要千方百计抢时间，想方设法追进度。要及时梳理相关材料、尽早联系审计（审价）相关人员（附件3），确保在8月25日前通过专家验收。

- 附件：1.苍南县乡村振兴紫菜产业发展示范建设各项目名单
2.温州大华会计师事务所审计需要提供的材料清单
3.各项目温州大华会计师事务所联系人员名单
4.各项目实施情况监测表（5天上报一次）
5.承诺书



苍南县农业农村局办公室

2022年7月18日印发

（共印20份）

附件 1:

苍南县乡村振兴紫菜产业发展示范建设各项目名称单

单位: 万元

序号	是否超期	项目名称	实施主体	计划建设周期	法人代表或负责人	项目实施地点	项目管理/牵头科室	计划总投资	计划省补资金	已拨资金
1		紫菜生产资料堆放场地建设	赤溪镇人民政府	2020.1.-2021.12.	庄才泛	南头、流岐岙、沙坡、石塘、白湾	渔技站/产业科	156.71	104.9	150
2		赤溪镇紫菜产业发展综合服务中心(展示馆)	赤溪镇人民政府	2020.1.-2021.12.	庄才泛	赤溪镇人民政府内	渔技站/产业科	770.96	462.58	250
3		赤溪镇流岐岙村紫菜育苗基地建设工程	赤溪镇人民政府	2021.10.-2022.4.	庄才泛	赤溪镇流岐岙村	渔技站/产业科	579.52	579.52	150
4		大渔湾紫菜“三位一体”数字化展示平台建设	赤溪镇人民政府	2021.10.-2022.5.	庄才泛	赤溪镇南头村	渔技站/产业科	160	160	100
5		规范化紫菜种苗繁育基地建设	赤溪镇流岐岙村股份经济合作社	2020.1.-2021.6.	兰准平	赤溪镇流岐岙村	渔技站/产业科	264.5	211.6	150
6		紫菜养殖码头加固提升工程	赤溪镇流岐岙村股份经济合作社	2021.6.-2021.12.	兰准平	赤溪镇流岐岙村	渔技站/产业科	147	117.6	
7		紫菜养殖玻璃钢插杆整村推进示范工程	赤溪镇中墩股份经济合作社	2021.7.-2022.5.	王良军	赤溪镇中墩社区海域	渔技站/产业科	597.25	477.8	200
8		沿浦紫菜产业农旅融合示范基地	沿浦镇人民政府	2021.10.-2021.12.	陈正排	沿浦镇下在村	渔技站/产业科	355.4	355.4	210
9		沿浦紫菜产业发展综合体建设	沿浦镇下在村股份经济合作社	2020.1.-2021.10.	陈诗来	沿浦镇下在村	渔技站/产业科	693	554.4	328
10		苍南县紫菜全产业链大数据管理平台	苍南县农业农村局	2020.1.-2021.12.	王建瓯	县农业农村局	信息中心/产业科	795.898	795.898	240
11		紫菜玻璃钢插杆生态养殖推广(大渔)	大渔镇南行街村股份经济合作社	2022.7.-2022.9.	林佳凯	大渔镇南行街村海域	渔技站/产业科	288.6	230.88	
12		紫菜养殖玻璃钢插杆整村推进示范工程【2022年】	赤溪镇中墩股份经济合作社	2022.7.-2022.9.	王良军	赤溪镇中墩社区海域	渔技站/产业科	297.498	237.998	
13		苍南紫菜数字化栽培标准化试点	苍南县紫菜行业协会	2021.6.-2022.9.	张欲涨	苍南县区域	渔技站/产业科	70	56	35
14		苍南县紫菜精加工产业园项目	苍南县旅游投资集团有限公司	2020.7.-2022.12.	陈庆赞	赤溪镇沙坡村	渔技站/产业科	25000	1800	1000
15		苍农一品紫菜产业品牌化建设	苍南县旅游投资集团有限公司	2022.4-2022.11.	陈庆赞	灵溪镇	信息中心/产业科	500	500	

超计划周期建设项目

未超周期项目

附件 2:

温州大华会计师事务所审计需要提供的 材 料 清 单

审计需要提供材料:

- 1、营业执照 、 资产负债表;
- 2、紫菜产业发展项目相关支出记帐凭证、原始凭证（发票、银行付款单据、合同，如是建筑工程的有施工图、预算资料的则提供该施工图、预算资料），支出明细帐复印件;
- 3、项目申报文本、调整批复文件（或调整变更申请表）;
- 4、项目投入有关设备、基础设施照片;
- 5、立项文件（已经有的不用提供）。

（上述如有未列明的所需材料，具体以大华为准）

各项目温州大华会计师事务所联系人员名单

附件 3:

序号	项目名称	申报单位	审计人员	联系方式	审价人员	联系方式	评估人员	联系方式
1	紫菜生产资料堆放场地建设	苍南县赤溪镇人民政府	卢成福	13706879471 (679471)	徐小康	15967788762 (669762)	吴克飞	13706878999 (675999)
2	赤溪镇紫菜产业发展综合服务中心(展示馆)	苍南县赤溪镇人民政府	江前忠	13506876962 (676962)	徐小康	15967788762 (669762)	吴克飞	13706878999 (675999)
3	赤溪镇流岐畚村紫菜育苗基地建设工程	苍南县赤溪镇人民政府	江前忠	13506876962 (676962)	徐小康	15967788762 (669762)	吴克飞	13706878999 (675999)
4	大渔湾紫菜‘三位一体’数字化展示平台建设	苍南县赤溪镇人民政府	江前忠	13506876962 (676962)	徐小康	15967788762 (669762)	吴克飞	13706878999 (675999)
5	规范化紫菜苗种繁育基地建设	苍南县赤溪镇流岐畚村股份经济合作社	甘先国	13506628678 (628678)	陈守象	13806621210 (621210)	金宁佐	13506629286 (639286)
6	紫菜养殖码头加固提升工程	苍南县赤溪镇流岐畚股份经济合作社	温伟洁	13738384542 (554542)	陈守象	13806621210 (621210)	吴克飞	13706878999 (675999)
7	紫菜养殖玻璃钢插杆整村推进示范工程	苍南县赤溪镇中墩股份经济合作社	温伟洁	13738384542 (554542)	陈守象	13806621210 (621210)	吴克飞	13706878999 (675999)
8	沿浦紫菜产业农旅融合示范基地	沿浦镇人民政府	谢紫燕	13958705017 (615017)	陈守象	13806621210 (621210)	金宁佐	13506629286 (639286)
9	沿浦紫菜产业发展综合体建设	苍南县沿浦镇下在村股份经济合作社	谢紫燕	13958705017 (615017)	陈守象	13806621210 (621210)	金宁佐	13506629286 (639286)
10	苍南县紫菜全产业链大数据管理平台	苍南县农业农村局	卢成福	13706879471 (679471)	徐小康	15967788762 (669762)	吴克飞	13706878999 (675999)
11	紫菜玻璃钢插杆生态养殖推广(大渔)	苍南县大渔镇南行街村股份经济合作社	甘先国	13506628678 (628678)	陈守象	13806621210 (621210)	金宁佐	13506629286 (639286)
12	紫菜养殖玻璃钢插杆整村推进示范工程【2022年】	苍南县赤溪镇中墩股份经济合作社	甘先国	13506628678 (628678)	陈守象	13806621210 (621210)	金宁佐	13506629286 (639286)
13	苍南紫菜数字化栽培标准试点	苍南县紫菜行业协会	项延华	13868853518 (677085)	陈守象	13806621210 (621210)	金宁佐	13506629286 (639286)
14	苍南县紫菜精加工产业园项目	苍南县旅游投资集团有限公司	项延华	13868853518 (677085)	陈守象	13806621210 (621210)	金宁佐	13506629286 (639286)
15	苍农一品紫菜产业品牌化建设	苍南县旅游投资集团有限公司	项延华	13868853518 (677085)	陈守象	13806621210 (621210)	金宁佐	13506629286 (639286)

各项目实施情况监测表（5天上报一次）

附件 4:

项目名称:		计划投资额: 万元															
序号	时间节点	倒排时间计划							实际完成进度								
		项目进度%	完成投资额	需要调整变更	提交审计审价	完成审计审价	提交验收申请	专家验收	项目进度%	完成投资额	需要调整变更	提交审计审价	完成审计审价	提交验收申请	专家验收		
1	7月15日	70%	70.00	否						80%	80	否					
2	7月20日	90%	90.00	否						90%	90	否					
3	8月5日	100%	100.00	否						100%	100	否	是				
4	8月10日	100%	100.00	否	是					100%	100	否		是			
5	8月15日	100%	100.00	否		是				100%	100	否			是		
6	8月20日	100%	100.00	否			是			100%	100	否					是
7	8月25日	100%	100.00	否					是								

填表说明：以上是项目填报模板，请根据各项目实际情况，倒排时间，另行安排实施计划；每5天上报一次，实际完成进度情况。（通过浙政钉上报：县财政局农业科：李晓静；县农业农村局乡村产业发展与信息科：王雪美）

附件5：承诺书

承 诺 书

县财政局 、县农业农村局：

本单位（镇、社、公司、协会）承担的省级乡村振兴紫菜产业示范建设项目：（项目名称），已全面实施。

本单位（镇、社、公司、协会）承诺在 2022 年 8 月 25 日前，按项目实施计划完成项目建设内容，项目相关台账资料规范完整，且完成项目审计审价及专家验收工作。如果项目逾期不能通过审计审价及专家验收的，我单位自愿承担一切责任。

特此承诺！

承诺单位（盖章）/项目负责人（签字）：

承诺日期：2022 年 7 月 25 日