

苍南县九届人大五次会议文件(19-1)

# 苍南县 2016 年度重点工程建设项目安排方案

## ( 草 案 )

苍南县发展和改革局

苍南县重点工程建设领导小组办公室

2016 年 2 月



# 2016 年县重点工程安排方案（草案）说明

## 一、2015 年实施项目完成情况

2015 年，县重点工程安排实施项目 76 个，年度投资计划 76.87 亿元，至 12 月底，完成投资 99.13 亿元，占年度计划 128.96%。具体项目情况：

1、有 7 个项目建成或基本建成（灵龙大道（灵溪至海城扫尾工程）、宜山冻口机加工园区和针织标准厂房、海西太阳人国际幼儿园、龙金大道改建工程、云遮水库工程、县体育中心、天信仪表有限公司科技工业基地项目），2016 年不再列入。

2、有 4 个项目暂缓建设，原因另附，（大渔湾围垦一期工程、县丽湾垃圾发电工程、龙港新城保障性住房项目、龙港新城小微企业园）。

3、有 11 个项目 2015 年内确实无法开工（龙港商贸城、龙港新城绿化景观工程、浙闽台电子商务城、县化工市场工程、金桂小区、龙港世纪综合体、苍南港区崇家岙码头一期工程、浙闽台水产城扩建项目、龙城中医院迁建项目、观藻炎公路灵溪段联网公路、500KV 输变电工程），结

转为 2016 年新建项目。

4、有苍南大道跨横阳支江大桥及新区道路工程项目中的苍南大道二、三期项目并入灵沙大道作为续建项目，站前大道体育场路跨横阳支江大桥作为新建项目。

## 二、2016 年新增项目安排原则

重点工程建设作为保障和改善民生重要抓手，在项目谋划上不求多只求精，要更多考虑对我县经济社会发展的影响。根据新增重点工程相关规定，项目前期深度要到初步设计批复，才能列入实施项目，但考虑到我县项目的现状，如果严格把握这一标准，只有个别项目符合条件。所以我们在项目的筛选上，采取省、市重点建设管理办法同苍南实际相结合的方法，主要把握以下“四个优先”：

第一，优先安排国家省市重大项目、省 411 项目等，如三澳核电项目、G228 国道苍南段、G104 国道苍南段改建工程、横阳支江堤防加固工程等项目。第二，优先安排结转项目和续建项目。如江南海涂围垦吹填及软基处理二期工程、玉苍山旅游集散中心项目、龙港江口村和下埠村城中村改造（老城改造项目）、鳌江五桥（龙港时代大桥）和鳌江四桥等项目。第三，优先安排民生急

需的项目。如县人民医院迁建工程、县民族中学迁建工程、县城第三水厂及配套管网工程等项目。

第四，优先安排重大产业项目。如苍南台商小镇、龙港世纪综合体、大观康乐养照中心等项目。

2016年计划安排项目89个项目，年度计划投资116亿元，主要呈现以下几个特点：

1、**年度投资增长率高**。今年计划投资116亿元，比上年增加了39.13亿元，增长率为50.90%，创历年新高。

2、**单体项目大**。89个项目中总投资超10亿元以上的项目有24个（其中千亿元以上的项目有1个，百亿元以上的项目有1个，50亿元以上的项目有3个，30亿元以上的项目有3个，20亿元以上的项目有3个，10亿元以上的项目有13个），年度投资计划超亿元以上的36个项目，累计投资达92.7亿元，占年度投资计划的79.91%（年度投资计划15亿以上的项目有1个，10亿以上的项目有2个，5亿元以上的项目有1个，2亿元以上的项目有13个，1亿元以上的项目有19个）。

3、**基础设施投资比重大**。交通能源项目17个，年度投资计划约41.9亿元；农林水利项目7个，年度投资计划约11.05亿元；市政设施项目12个，年度投资计划为7.00亿元；基础设施

投资为 59.95 亿元，占全县年度投资计划的 51.68%。

4、**投资结构合理。**89 个项目中县政府或县政府共同出资的项目（含甬台温高速公路复线苍南段）有 20 个，年度投资计划 33.95 亿元，占比为 29.27%；国企投资的项目（含甬台温高速公路复线苍南段）有 10 个，年度投资计划为 32.5 亿元，占比为 28.02%；乡镇平台出资的项目有 21 个，年度计划投资 18.8 亿元，占比为 16.21%；民间投资的项目有 39 个，年度计划投资 46.75 亿元，占比为 40.30%。

## 2016 年度县重点建设项目表

单位：万元、亩

序号	项目名称	建设性质	建设年限	总投资	建设规模和内容	至 2015 年底 累计完成投资	2016 年 投资额	2016 年形象进度	责任单位
<b>一、实施项目（89 个）</b>									
1	三澳核电项目	新建	2018-2023	12000000	规划建设容量为 6 台 1250MW 级核电机组，一期工程拟建设 2 台 1250MW 级压水堆核电机组。		120000	开展各专项编制报批和征地移民	中广核集团
2	甬台温高速公路复线苍南段工程	续建	2015-2019	1160000	甬台温高速公路复线苍南段起点从鳌江特大桥进入龙港新美洲村，途经龙港、钱库、金乡、赤溪、马站、岱岭五镇一乡，终点于浙闽交界处岱岭隧道与福建省相接，全长 43.9 公里，采用双向六车道高速公路设计标准建设，路基宽 33.5 米，设计时速每小时 100 公里，全线用地规模约 204.9 公顷（3073.9 亩）。主要内容：路基、路面、桥隧、互通立交、服务区、收费站等	65844	160000		浙江温州沈海高速公路有限公司
3	江南海涂围垦吹填及软基处理二期工程	续建	2013-2017	685925	A2、B2、C、D、A1、B1 区吹填及软基处理	486803	50000	完成 C 区软基处理、完成招标、开工建设 A1 区吹填	龙港新城管委会
4	G228 国道苍南段	新建	2016-2020	632000	本项目主线全长 47.98 公里，并建设炎亭连接线 3.16 公里，核电连接线 7.60 公里。主线采用双向六车道/四车道一级公路技术标准，路基宽度 32 米/24 米/23.5 米。总投资 63.2 亿元，其中建安费 38.15 亿元。		12000	龙港至龙沙段完成立项。龙沙至岱岭段 6 月份完成工可批复，8 月完成初步设计，11 月完成施工图设计。	县交通运输局

序号	项目名称	建设性质	建设年限	总投资	建设规模和内容	至 2015 年底累计完成投资	2016 年投资额	2016 年形象进度	责任单位
5	苍南台商小镇	续建	2015-2019	600000	总面积 3.05 平方公里，核心区面积约 1.53 平方公里，形成“轴向拓展、南北双心、蓝环串珠、山岛相合”的空间结构。主要项目：1. 光电产业服务中心；2. 台湾光电信息园；3. 浙台风情文化街区；4. 浙台商务休闲街区；5. 创智服务中心；6. 光电文化创意综合体	110500	100000	启动台商小镇文化旅游项目。完善框架式基础配套	苍南台商小镇工程建设指挥部
6	规划省道苍南至临安公路苍南段（观藻炎公路灵溪镇段）	新建	2016-2022	350000	采用双向四车道一级公路技术标准，路基宽度 24.5 米，全长 43 公里。（观藻炎公路灵溪镇段，按农村联网公路政策实施，路基宽度 6.5 米，全长 6.844 公里，投资 1.4 亿元，计划 2016 年开工建设）		8000		灵溪镇政府 县交通运输局
7	县城新区安置保障房工程	续建	2011-2019	343768	总用地面积 447 亩，建筑面积 81.5 万 m <sup>2</sup> 。		18000		县城新区工程建设指挥部
8	G104 国道苍南段改建工程	新建	2016-2020	315000	项目全长 36.3 公里，其中主线全长 23.7 公里，灵溪连接线 3.8 公里，观美连接线 7.3 公里，桥墩连接线 1.5 公里。总用地 3039 亩。主线采用双向四车道一级公路技术标准，路基宽度 24.5 米/23 米。		10000	2 月完成初步设计批复，7 月完成施工图批复。10 月开工。	县交通运输局
9	苍南县江南垟平原骨干排涝工程	新建	2016-2025	242000	总体排涝格局为“两纵四横一沟通”，整治河道约 120KM，增大排涝口门，增设泵站，改建桥梁、建设绿道等。		5000	完成龙金运河 5km 河道整治。	县水利局



序号	项目名称	建设性质	建设年限	总投资	建设规模和内容	至 2015 年底 累计完成投资	2016 年 投资额	2016 年形象进度	责任单位
10	苍南汽车贸易城	续建	2014-2017	200000	投资 20 亿，占地 700 亩，含一二两期。	61921	8000	完成一期建设	灵溪镇政府
11	县城新区银泰城市综合体	建成	2014-2016	200000	占地面积 93 亩，总建筑面积 32 万平方米。	211990	10000		县城新区工程建设指挥部
12	灵沙大道（苍南大道二期、三期工程）	续建	2012-2017	160358	全线 20.322 公里，其中主线长 19.405 公里（K0+000-K7+410 采用一级公路 80Km/h 设计速度标准，K7+410-K19+405.250 采用一级公路 60Km/h 设计速度标准）。连接线长约 0.917 公里。藻溪接线采用二级公路 80Km/h 设计速度标准。主线大桥长约 2396.43 米/5 座、中小桥长约 618.68 米/12 座，长隧道约 2877.5 米/1 座、中短隧道约 1329 米/2 座。	85003	30000		县交通运输局
13	星河湾项目	建成	2014-2016	140441	出让面积 46351 m <sup>2</sup> (合 69.5 亩)，计容总建筑面积 106607.3 m <sup>2</sup> 位于龙宜大道以东，通园路以南，公园街以西，文化路以北	131457	10000		龙港镇政府
14	绿城玉兰花园	续建	2014-2017	140000	总建筑面积 20 万平方米。	85846	20000		县城新区工程建设指挥部

序号	项目名称	建设性质	建设年限	总投资	建设规模和内容	至 2015 年底 累计完成投资	2016 年 投资额	2016 年形象进度	责任单位
15	龙港江口村和下埠村城中村改造（老城改造项目）	续建	2015-2018	131820	总建筑面积约 33 万平方米		15000		龙港镇政府
16	鳌江五桥（龙港时代大桥）和鳌江四桥	续建	2015-2018	125113	起点位于平阳县鳌江镇河滨村，终点位于苍南县龙港镇新美洲村，本项目路线全长 4.572 公里（平阳段长约 1.62 公里，苍南段长约 2.95 公里），其中特大桥 1560.5 米/1 座（平阳段长 802.75 米，苍南段长 757.75 米）。本项目按《公路工程技术标准》（JTGB01-2014）中的一级公路技术标准设计，兼顾城市道路部分功能，设计时速为 100 公里/小时，路基宽度 36 米。	10150	20000	项目驻地建设及桥梁下部桩基施工	县鳌江流域跨江桥梁建设指挥部
17	天和家园（三期）	续建	2014-2017	120000	总用地面积约 87 亩，总建筑面积约 16.3 万 m <sup>2</sup>	121232	20000		县城新区工程建设指挥部
18	江南海涂围垦区道路网（含江南海涂围垦区 A1 区道路网工程）	续建	2014-2017	118990	A1 区市政道路及桥梁工程为 7 条道路总长为 9.2km，桥梁 10 座、给排水、照明、游步道等；产业集聚区市政配套工程 BT 项目为 10 条道路总长为 8.64km，桥梁 6 座，给排水、照明、游步道等。吹填二期 A2 区世纪大道，总长 3073.7 米。	48415	10000		龙港新城管委会

序号	项目名称	建设性质	建设年限	总投资	建设规模和内容	至 2015 年底 累计完成投资	2016 年 投资额	2016 年形象进度	责任单位
19	龙金首府	建成	2013-2016	112594	用地面积 84186m <sup>2</sup> (合 126 亩, 含代征道路 10433m <sup>2</sup> ), 计容建筑面积 11063 m <sup>2</sup>	94805	20000		龙港镇政府
20	龙港商贸城	新建	2016-2018	110000	总建筑面积 10 万平方米, 用地 135 亩		20000		龙港镇政府
21	逸和新天地	续建	2014-2019	110000	占地面积 490 亩, 分别为 XC-1-42、XC-1-45、XC-1-47、XC-1-50、XC-1-74、XC-1-77、XC-1-78、XC-4-03、XC-4-04 等地块。	88847	20000		龙港新城管委会
22	横阳支江堤防加固工程	续建	2013-2017	104081	加固堤防 32.5 公里, 防洪标准规划条件下 50 年一遇, 新建、改建水闸 14 座。	70518	20000	加固堤防 5.4 公里, 完成工程主体	县水利局
23	全县农村生活污水治理工程	建成	2014-2016	100000	三年时间开展 623 个村的生活污水治理, 其中 2016 年完成 160 个村。		28000	完成 160 个村治理任务。	县农办
24	龙港城市综合体	新建	2016-2017	100000	规划用地面积 73 亩, 建筑面积 16 万平方米		20000		龙港镇政府
25	金乡镇历史文化名镇建设	续建	2014-2019	90000	开发面积 130 万平米, 对古城墙和部分历史建筑物进行修复, 推进金乡旅游文化建设。		8000	1、西门城墙、城楼建设 2、安置房拆迁	金乡镇政府

序号	项目名称	建设性质	建设年限	总投资	建设规模和内容	至 2015 年底 累计完成投资	2016 年 投资额	2016 年形象进度	责任单位
26	山海湿地公园及配套市政工程	续建	2014-2019	76700	苍南山海湿地公园位于苍南县中心区灵溪镇东部,苍南工业园区内,属水网平原河流湿地。湿地公园由肖江塘河、园区内河和中平桥河所形成的环形河流及两侧缓冲带构成,规划总面积约 1570 亩;祥和路、玉兰大道等道路及总长度 8 公里的排污排水工程	7002	4000	完成龙庭月色景观带清淤以及地形改造等;完成祥和路二期、经一路二期山海大道、祥和路等道路排污排水 2 公里。	苍南工业园区委员会
27	火车站站前区配套工程	续建	2009-2018	75000	广场、地下室、进场道路桥梁、地面景观绿化及新开河等配套工程		3000		县铁路办
28	玉苍山旅游集散中心	续建	2015-2020	65000	旅游换乘中心、旅游接待及服务中心、旅游商业街区及集散广场等。占地 235 亩,建筑面积:14 万平方米。	1381	3000	6 月完成一期供地。12 月启动通景公路和土地三通一平。	桥墩镇政府 县风景旅游管理局
29	县城新区“两江一湖”景观绿化工程	续建	2011-2017	65000	项目总用地面积 342188m <sup>2</sup> (合 513.3 亩),其中水域面积 71559m <sup>2</sup> 。工程内容包括河道开挖、护岸整治、沿岸绿化、生态停车场、建筑小品、道路、管理和服务用房、生态厕所等建设,有关设施同步实施。	63899	3000		县城新区工程建设指挥部
30	县人民医院迁建工程	建成	2012-2016	64300	项目建设用地 150 亩,建筑面积 122660 平方米,床位数 1000 张(含传染病房 60 张),项目投资 6.51 亿元。	56020	9000	工程扫尾	县卫计局 县人民医院

序号	项目名称	建设性质	建设年限	总投资	建设规模和内容	至 2015 年底 累计完成投资	2016 年 投资额	2016 年形象进度	责任单位
31	太湖广场工程	新建	2016-2018	60000	项目位于蓄洪湖以南、城中南路以西地块，用地面积 46.72 亩，容积率 3.0，限高 80 米，打造江南新区商业休闲中心		20000	工程开工	灵溪镇政府
32	龙港新老城连接道路建设项目	新建	2016-2018	56958	本工程为 5 条道路【江滨大道、香林大道、临港大道、世纪大道（时代大道至堤塘段）、东海大道（灵龙公路至东塘段）】，总长 12513 米，桥梁 9 座、给排水、绿化、照明。		15000		龙港新城管委会 龙港镇政府
33	苍南县化工市场	新建	2016-2018	52000	总用地面积 234 亩，总建筑面积 149067 平方米，包含营业房、仓储物流中心、工业企业原辅料配送中心、危化品仓库、金融服务中心及辅助用房等，另储罐区总容积 31200 立方米。		10000	完成桩基建设	钱库镇、宜山镇政府
34	龙港镇中对口村农房集聚点工程	续建	2013-2017	52000	项目用地面积 62274 m <sup>2</sup> （一期 64 亩），建筑面积 13.9 万 m <sup>2</sup> （地上），一期 10 万 m <sup>2</sup>	13891	5000		龙港镇政府
35	燕子湾森林文化休闲园	新建	2016-2018	50707	总用地面积约 150 亩，建设海洋馆、林业试验室、亚热带植物园、综合楼等项目		4000	2016.5 完成初设 2016.8 完成施工图 审查	金乡镇政府

序号	项目名称	建设性质	建设年限	总投资	建设规模和内容	至 2015 年底 累计完成投资	2016 年 投资额	2016 年形象进度	责任单位
36	苍南县钱库镇再生纤维综合利用产业基地项目（原循环经济产业项目）	新建	2016-2019	55000	项目用地 159 亩，总建筑面积 254000 平方米，建设生产车间、仓库及科研中心等用房。		5000	争取 10 月开工	钱库镇政府
37	家电数码广场工程	续建	2014-2017	50000	占地 88 亩.	45966	3000	完成主体工程	灵溪镇政府
38	浙闽台电子商务城	新建	2016-2018	50000	用地面积 83 亩		5000		龙港镇政府
39	龙港世纪新城（中心区）D 地块(中梁房开)	新建	2015-2017	50000	规划用地面积 34.3 亩，总建筑面积 67480 平方米		20000		龙港镇政府
40	县二医迁建工程	新建	2016-2018	45000	占地约 200 亩，综合性医院		2000		县卫计局 县第二人民医院
41	浙闽农贸综合市场二期	续建	2015-2016	44500	占地 54 亩，建设农贸市场配套设施等。	23424	20000	完成主体工程	灵溪镇政府

序号	项目名称	建设性质	建设年限	总投资	建设规模和内容	至 2015 年底 累计完成投资	2016 年 投资额	2016 年形象进度	责任单位
42	龙港镇松涛路农房改造工程	续建	2012-2017	44000	松涛路农房改造集聚工程总规划用地面积 64.4 亩，总建筑面积约 11 万平方米	23754	8000		龙港镇政府
43	龙港小微企业园三期	新建	2016-2017	42000	占地 140 亩		10000		龙港镇政府
44	鳌江一桥(龙港大桥改建工程)	续建	2013-2017	41655	路线全长 1.12 公里，其中大桥长 597 米。项目采用双向六车道一级公路标准结合城市道路功能设计，设计速度为 60 公里/小时，路基宽 32 米。	14008	10000	完成桥梁下部桩基、桥梁上部结构	县鳌江流域跨江桥梁建设指挥部
45	苍南港区崇家岙码头一期工程	新建	2016-2018	41028	4 个 2000 吨级 (3#、4#泊位水工结构按 5000 吨级设计) 通用泊位		1000		龙港新城、县港航局
46	新华医院	续建	2015-2017	40000	总规划开设 700 张床位，分两期进行建设投入，第一期投入 2.2 亿元，设置床位 249 张床位。第二期投资 1.8 亿元，二期投资主要用于扩大经营规模并改善医疗水平，使医院总建筑面积达到 50000 平方米以上。		5000		灵溪镇政府
47	县三医迁建工程	建成	2013-2016	37900	设计床位 500 张，用地总面积 63 亩，建筑面积 5.5 万平方米。	21963	6000	工程扫尾	县卫计局 县第三人民医院

序号	项目名称	建设性质	建设年限	总投资	建设规模和内容	至 2015 年底 累计完成投资	2016 年 投资额	2016 年形象进度	责任单位
48	鹤顶山旅游综合体	续建	2015-2024	37000	5000 亩、旅游开发	3687	3000	初步完成天湖山庄、南堡漂流、鹤顶山生态老土茶等项目建设	矾山镇政府
49	500 千伏输变电工程	新建	2016-2018	36000	新建 500kv 苍南变, 变电容量 1×1000 兆伏安, 线路双回 2×0.65 公里		7000	进场施工	县供电局
50	雾城旅游度假开发一期	续建	2013-2017	35000	旅游度假酒店、雾城沙滩旅游开发等	10181	2000	启动新入口及滨海栈道工程。	县风景旅游管理局
51	坝头农房集聚项目	续建	2015-2017	35000	总用地面积 83.55 亩, 总建筑面积 15.3 万平方米, 设计总套数 1196 户。	26420	8500	A 区完成结顶, B 区完成前期工作	灵溪镇政府
52	金乡电雕小微园	续建	2015-2017	35000	总用地面积 63.6 亩, 建筑面积约 82000 万平方。	4999	15000	完成主体工程	金乡镇政府
53	大观康乐养照中心	新建	2016-2018	32000	占地 60 亩, 安排 500 位老人居住和 200 张护理床位		3000	完成前期工作	灵溪镇政府
54	龙港新城北岭山隧道(一期)	续建	2014-2016	31999	工程(一期)采用 BT 方式建设, 单洞双向两车道, 隧道全长 1.85km, 隧道建筑界限净宽 10.25m, 净高 5.0m, 路基接线 123 米, 运营管理中心一处。	18332	4000		龙港新城管委会



序号	项目名称	建设性质	建设年限	总投资	建设规模和内容	至 2015 年底 累计完成投资	2016 年 投资额	2016 年形象进度	责任单位
55	龙港地下商务街（泰安地下人防）	续建	2015-2017	30000	用地面积 32616 平方米，工程建筑面积约 23300 平方米。	13570	10000		龙港镇政府
56	苍南县中国箱包产业基地	续建	2015-2017	30000	占地面积 115 亩，建设 23 幢标准厂房，1 幢办公楼，1 幢职工宿舍楼，建筑面积 150000 万平方米	13929	10000	完成部分企业主体工程建设	钱库镇政府
57	浙闽台水产贸易城扩建工程	新建	2016-2018	30000	用地 120 亩		10000	开工建设	灵溪镇政府
58	龙城中医院迁建项目	新建	2016-2018	30000	用地面积 43.95 亩，建筑面积 58000 平方米，建设标准为三级乙等医院		2000		龙港镇政府
59	新增城农网配网工程	新建	2016-2019	30000	建设全县电力配网工程线路 10000km;变电容量 28 万千伏安		8000	完成投资	县供电局
60	云岩垃圾焚烧发电厂扩容提升工程	新建	2016-2020	30000	扩建垃圾发电厂 1000 吨/日		5000	根据政策处理进度加紧推进	县住建局 伟明环保公司
61	中心镇学校扩容提升工程	续建	2012-2017	28600	建设灵溪一小教学楼、龙港九小教学楼及综合楼，龙港十二小、望里三小教学综合楼、宜山二小综合楼、嘉禾中学教学楼等。		4000		县教育局

序号	项目名称	建设性质	建设年限	总投资	建设规模和内容	至 2015 年底 累计完成投资	2016 年 投资额	2016 年形象进度	责任单位
62	龙港新城巴曹大桥工程(一期)	续建	2014-2017	28240	大桥主线全长约 1.8km, 其中主桥长约 350m。全线按城市主干路、双车道、桥涵车辆荷载—A 级标准设计, 南面设置接现状华润路匝道一对。	8068	9000	完成桩基、承台、墩身施工, 完成盖梁及连续梁施工, 完成 T 梁预制及 60%的 T 梁架设	龙港新城管委会
63	龙港高级中学迁建工程	续建	2012-2017	22132	占地 178 亩, 建筑面积 73432 平方米	8994	5000		龙港镇政府 县教育局
64	金桂小区(一期)	新建	2016-2018	22000	总建筑面积: 66291 平方米, 共有 492 套安置房。		5000	桩基完成	苍南工业园区 管委会
65	县水闸除险加固工程	续建	2014-2017	21726	肥艚水闸建设工程原址扩建水闸规模为 7×7 米, 总净宽 49 米, 最大排水流量 420m <sup>3</sup> /s。湖前水闸建设工程, 为 2 孔, 每孔净宽 6m, 设计排涝流量为 158m <sup>3</sup> /s。	11450	3500	巴曹水闸闸室段上下游翼墙水下部分施工	县水利局
66	苍南县罗家山风电场项目	新建	2016-2017	21600	10 台兆瓦级风电机组, 总装机规模 24MW, 同步配套建设一座 35kV 开关站及场内道路、集电线路及生产生活设施。		14000	完成部分设施建设, 设备购买。	马站镇政府
67	220KV 输电线路工程	续建	2012-2017	20500	建设 220kv 玉鹤-珠山线路工程线路 16 公里, 共 60 基铁塔; 新建 220kv 苍南-大安线路工程: 全线路 2×69.7 公里 (其中苍南段线路全长 2×29.5 公里)	17745	2500		县供电局

序号	项目名称	建设性质	建设年限	总投资	建设规模和内容	至 2015 年底 累计完成投资	2016 年 投资额	2016 年形象进度	责任单位
68	海西文化创意产业园	续建	2015-2018	19626	建筑规模：占地面积：9183.36 m <sup>2</sup> ，总建筑面积 26916.70 平方米（其中地上计容面积 22221.57 平方米，地下不计容面积 4695.13 平方米）	5228	3000	地下室结构、安装预埋、办公主楼及裙楼砌体结构	县文化广电新闻出版局
69	苍南渔港建设工程	续建	2011-2018	19016	建设霞关一级渔港二期工程、信智二级渔港工程		1500	霞关渔港完工、信智渔港 12 月开工。	县海洋与渔业局
70	县城第三水厂及配套管网工程	建成	2014-2016	18799	建设净水厂 1 座，远期供水能力为 12 万吨/日，一期建设供水能力 6 万吨/日，用地 102 亩（含预留地）。	15644	3000	厂区土建基本完成，管道完成 7 公里。	县国资办苍南县自来水有限公司
71	龙港湿地公园工程	新建	2016-2017	18000	用地 229 亩		1500		龙港镇政府
72	110KV 输变电工程	续建	2014-2017	17445	建设 110kv 咸园变容量 2×50 兆伏安，线路 5.8 公里；新建 110kv 宜山变电容量 2×50 兆伏安，线路 2×2.1km，新建 110kv 龙港 4 变电容量 2×50 兆伏安，线路 2×3.9km。		5000	110 千伏咸园变竣工；110 千伏宜山变完成土建	县供电局

序号	项目名称	建设性质	建设年限	总投资	建设规模和内容	至 2015 年底 累计完成投资	2016 年 投资额	2016 年形象进度	责任单位
73	海洋牧场	新建	2016-2018	17000	海洋休闲旅游产业开发投资 7000 万元，用地面积 1.16 公顷，（折合 17.4 亩），其中维尼莱海参营养素保健系列产品加工项目投资 10000 万元，项目申请用地 100 亩（以项目规划用地为准）。海洋休闲旅游产业开发投资 7000 万用地面积 1.16 公顷（17.4 亩），其中：商务办公及科研用地 8 亩，园林景观设计配套用地 2.1 亩，隧道出口用地 1 亩，基础配套用地 6.3 亩。		10000	完成人工隧道建设以及办理相关征地手续。	金乡镇政府
74	龙港体育馆	建成	2012-2016	16954	总用地面积 73.1 亩，总建筑面积 30865 m <sup>2</sup>	20115	6000	竣工	龙港镇政府
75	沿浦海塘除险加固工程	续建	2013-2017	16900	加固 50 年一遇海塘 4.65 公里，重建沿浦水闸、联盟水闸 2 座。	12230	2500	完成联盟水闸，重建沿浦水闸。	县水利局
76	龙港强丰农贸综合市场	续建	2014-2017	16000	占地 52 亩，总建筑面积 55000 m <sup>2</sup> 。	25369	3000		龙港镇政府
77	站前大道体育场路跨横阳支江大桥	新建	2016-2018	16000	站前大道跨横阳支江大桥长 315 米，宽 46-56 米之间；体育场路跨横阳支江大桥，长 335 米，宽 46 米。江滨路 24 米宽，2.5 公里长，2 座桥梁；惠达路 2 号桥至苍南大道段 538 米，宽 24 米，支路。		3000	6 月站前大道跨横阳支江大桥开工	县城新区工程建设指挥部
78	龙港新城绿化景观工程	新建	2016-2018	15000	月湖公园总面积 129 亩，滨海绿化带一期全长 1 千米，总面积 73915 m <sup>2</sup>		4500		龙港新城管委会

序号	项目名称	建设性质	建设年限	总投资	建设规模和内容	至 2015 年底 累计完成投资	2016 年 投资额	2016 年形象进度	责任单位
79	苍南潜龙劳动力培训中心	新建	2016-2017	15000	项目总用地面积 31921.1 平方米,总建筑面积 45000 平方米。		5000		龙港镇政府 县教育局
80	县民族中学迁建工程	续建	2014-2017	14000	学校占地 86.4 亩, 建筑面积 33579 平方米, 建设规划为 48 个教学班的完全中学(其中初中 30 个班级, 高中 18 个班级), 住校床位 644 床。	7460	3000	主体结项	县教育局
81	大顺发商业中心	续建	2015-2017	14000	项目占地面积 14440m <sup>2</sup> , 建筑面积 28880m <sup>2</sup>	12611	5000		县城新区工程 建设指挥部
82	龙港客运中心站迁建工程	建成	2013-2016	13300	龙港镇双排街以东, 东新街以北, 站港路以南, 中央大道以西地块。按公用型一级汽车客运站规模建设。项目总用地 45043 平方米(合 57.6 亩), 建站房、综合大楼、生产和生活辅助用房等建筑面积 19136 平方米, 地下室面积 7570 平方米。	14871	5000	建成	县国资办苍南 县交通运输集团 有限公司
83	苍南工行办公大楼	新建	2016-2018	12500	办公楼建筑面积 10000 平方米。		7000		苍南工行
84	灵溪镇文体中心	新建	2016-2017	12000	用地 18 亩, 总建筑面积 21.6 万平方米		10000	完成地下室的建设	灵溪镇政府
85	石头岙料场生态治理工程	新建	2016-2019	12000	对石头岙料场进行整治, 并出石料 300 万吨		4000	招标完成, 计划开采 50 万吨。	龙港新城管委 会
86	灵溪镇道路网工程	新建	2016-2019	10000	江南新区城中南路用地 50 亩		10000	城中南路一期建设	灵溪镇政府
87	龙港镇文化中心	新建	2016-2017	10000	位于河北庙村地块世纪新城综合体里面, 占地面积 7.8 亩, 总建筑面积 14676 m <sup>2</sup>		1000		龙港镇政府

序号	项目名称	建设性质	建设年限	总投资	建设规模和内容	至 2015 年底 累计完成投资	2016 年 投资额	2016 年形象进度	责任单位
88	龙港中心气源站（LNG 气化站）	续建	2015-2017	7920	LNG 存储规模为 300 m <sup>3</sup> 、供气量为 3000 Nm <sup>3</sup> /h, 占地面积 27881.00 m <sup>2</sup> 建筑面积 2190.5. m <sup>2</sup> , 中心气源站（LNG 气化站）1 座, LNG 存储规模为 300 m <sup>3</sup> （2 台 150 m <sup>3</sup> 立式储罐,	3042	1500	土建基本完成, 设备部分进场。	县国资办 苍南县中投天然气有限公司
89	站前小学	建成	2015-2016	7000	占地 35 亩, 建筑面积约 1 万 m <sup>2</sup> 。	5000	2000		县铁路办
合计				20456095			1160000		
<b>二、争取开工项目（8 个）</b>									
1	苍南县科技企业加速器	新建	2016-2018	50000	项目用地 100 亩, 总建筑面积 150000 平方米				县科技局
2	垞贡拆迁安置小区	新建	2016-2018	44000	城中村改造项目, 用地 53 亩, 总建筑面积 10 万平方米				灵溪镇政府
3	高垞山风电场	新建	2016-2018	30000	30 台机组、新能源工程				矾山镇政府 浙江龙源风力发电有限公司
4	平原引供水泵站改扩建及输水主管道扩容工程	新建	2016-2020	22000	日供水能力 20 万吨, 建设泵站水池、泵井、配电房、检修仓库、办公楼及值班室等; 'φ 1400 输水钢管道 3.5 公里（钱库新安河边堂至泵站）、DN1200 管道 8.5 公里（钱库加压泵站至龙港）。				县国资办 县平原引供水有限公司

序号	项目名称	建设性质	建设年限	总投资	建设规模和内容	至 2015 年底 累计完成投资	2016 年 投资额	2016 年形象进度	责任单位
5	苍南站房改扩 建工程	新建	2016-2018	20000	用地面积 15700 m <sup>2</sup> ， 建筑面积 24000 m <sup>2</sup> 。				县铁路办
6	县委党校迁建 工程	新建	2016-2018	16000	占地 92 亩， 一期占地 50 亩。				县委党校 藻溪镇政府
7	象松村土地综 合整治新建区	新建	2016-2018	15000	占地 43.4 亩， 建成 546 套商品房				灵溪镇
8	县市民活动中 心	新建	2016-2019	10000	用地面积 20000 平方米， 总建筑面积 20000 平方米。				县总工会 县团委 县妇联 县科协 县委老干部局